



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.11.2022 № 1175-ж

Об утверждении Плана-графика мероприятий
по организации подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Самарской области в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения системной работы по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Самарской области:

1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Самарской области в 2023 году.

2. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по организации подготовки и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Самарской области в 2023 году.

3. Руководителям управления государственного контроля (надзора) в сфере образования (Окуленко), управления комплексной безопасности и цифровизации образования (Льольину), управления организационной деятельности и документооборота (Архиповой),

управления ресурсного обеспечения образования и бюджетного планирования (Ельчаниновой) министерства образования и науки Самарской области обеспечить исполнение мероприятий, утвержденных пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения.

4. Территориальным управлениям министерства образования и науки Самарской области (Баландиной, Гороховицкой, Двирнику, Каврыну, Кочукиной, Куликовой, Пожидаевой, Полищуку, Сазоновой, Светкину, Сизовой, Русанову, Халаевой), Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования Самарской области «Региональный центр мониторинга в образовании» (Гудковой), Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования Самарской области «Институт развития образования» (далее – ИРО) (Минаеву), Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования Самарской области «Региональный социопсихологический центр» (Клюевой) обеспечить исполнение мероприятий, утвержденных пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя управления государственного контроля (надзора) в сфере образования министерства образования и науки Самарской области И.В.Окуленко.

Заместитель министра
образования и науки
Самарской области



Е.О. Пинская

Пискеева 3337506
Гиматудинова 3337506

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства

образования и науки

Самарской области

от 17.11.2022 № 1175

План-график проведения мероприятий
по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в Самарской области в 2023 году

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Нормативное правовое обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11)			
1.1.	Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-11 в текущем году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых документов	в течение года, по мере внесения изменений в федеральные правовые акты	министерство
1.2.	Утверждение персональных составов: 1) членов ГЭК; 2) председателей предметных комиссий Самарской области (далее – ПК) (по согласованию Рособрнадзором); 3) председателя конфликтной комиссии Самарской области (далее – КК); 4) членов ПК; 5) членов КК; 6) общественных наблюдателей;	февраль – апрель	министерство, территориальные управления министерства

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
7) 8)	работников ПЭЭ; медицинских работников		территориальные управления министерства
1.3.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня, регламентирующих организацию и проведение ГИА-11, итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году в Самарской области:		
	Приказ министерства «Об утверждении руководителей пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»	январь	министерство, РЦМО
	Распоряжение министерства «О назначении ответственного за предоставление доступа к порталу smotiege.ru на территории Самарской области»	январь	министерство, РЦМО
	Распоряжение министерства «О назначении регионального координатора, ответственного за видеонаблюдение при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»	январь	министерство, РЦМО
	Приказ министерства «Об утверждении Составы государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»	февраль	министерство, РЦМО
	Приказ министерства «Об утверждении Составы конфликтной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»	февраль	министерство, РЦМО
	Приказ министерства «Об аккредитации общественных наблюдателей ситуационного центра для онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения государственной	февраль май	министерство, РЦМО

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»		
	Приказ министерства «Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»	февраль май	министерство, РЦМО
	Распоряжение министерства «Об утверждении Инструкции для организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзамена»	февраль	министерство, РЦМО
	Приказ министерства «Об утверждении состава председателей предметных комиссий Самарской области по учебным предметам при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»	февраль	министерство, РЦМО
	Приказ министерства «Об утверждении состава предметных комиссий Самарской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»	февраль, май	министерство, РЦМО
	Распоряжение министерства «Об утверждении организационно-технологических схем проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по учебным предметам»	март, май – июнь, август, сентябрь	министерство, РЦМО
	Распоряжение министерства «О проведении федерального (регионального) тренировочного мероприятия ЕГЭ по _____ (предмету) с применением технологий _____»	в соответствии с графиком Рособрнадзора	министерство, РЦМО
	Распоряжение министерства «О подготовке статистико-аналитических отчетов о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего	август	министерство, РЦМО, ИРО

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	образования в 2023 году»		
	Распоряжение министерства «О проведении анализа результатов участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ, вошедших в зоны риска»	август	министерство, РЦМО, территориальные управления министерства
	Распоряжение министерства «Об утверждении мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения)»	октябрь	министерство, РЦМО
	Распоряжение министерства «Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения)»	ноябрь	министерство, РЦМО
	Распоряжение министерства «О проведении региональной перепроверки итоговых сочинений (изложений)»	ноябрь	министерство, РЦМО
	Распоряжение министерства «О внесении сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2022 - 2023 учебном году»	ноябрь	министерство, РЦМО
	Приказ министерства «Об утверждении руководителя Регионального центра обработки информации»	ноябрь	министерство, РЦМО
	Распоряжение министерства «Об утверждении мест регистрации для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»	ноябрь	министерство, РЦМО
	Распоряжение министерства «Об утверждении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»	декабрь	министерство, РЦМО
	Распоряжение министерства «Об утверждении пункта проверки экзаменационных работ предметными комиссиями при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным	декабрь	министерство, РЦМО

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.4.	<p>программам среднего общего образования»</p> <p>Подготовка и направление служебных писем в органы власти для организации межведомственного взаимодействия по подготовке к проведению ГИА-11:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Главное управление МВД России по Самарской области; 2) министерство здравоохранения; 3) министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; 4) Главам городских округов и муниципальных районов; 5) управление Роспотребнадзора по Самарской области; 6) Самарский филиал ПАО «Ростелеком» 	не позднее, чем за две недели до начала соответствующего периода	министерство
1.5.	Подготовка и утверждение инструктивно-методических материалов для различных категорий работников ППЭ по проведению ГИА-11	март – май	министерство, РЦМО
1.6.	Обеспечение территориальных управлений министерства нормативными и инструктивными документами федерального и регионального уровней по проведению ГИА-11	в течение года	министерство, РЦМО, ИРО
2. Финансовое обеспечение ГИА-11			
2.1.	<p>Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-11 на территории Самарской области, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на оплату работы лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов ПК и т.д.); - на организацию видеонаблюдения; - оборудование ППЭ; - обновление электронных подписей членов ГЭК 	январь февраль февраль декабрь	министерство

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.2.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11 в соответствии с нормативными документами РФ	февраль – март	министерство, территориальные управления министерства, РЦМО
2.3.	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА-11	январь, февраль	министерство, территориальные управления министерства, РЦМО
2.4.	Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования РЦОИ, ПШЭ	декабрь – апрель	министерство, РЦМО, территориальные управления министерства
2.5.	Закупка дополнительного оборудования и программного обеспечения для оснащения ПШЭ	март – май	министерство, РЦМО, территориальные управления министерства
2.6.	Подготовка предложений по расчетам на предоставление бюджетных ассигнований, необходимых для организации и проведения ГИА-11 на территории Самарской области в соответствии с требованиями действующего законодательства	октябрь – ноябрь	министерство
3. Обеспечение мер по повышению качества преподавания учебных предметов			
3.1.	Разработка и корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом результатов ГИА – 2022, изменений КИМ ЕГЭ – 2023. Организация и проведения курсов повышения квалификации учителей	сентябрь – май	ИРО, ЦРО, ЦИТ, РЦ

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.2.	Региональный форум работников системы общего образования «Повышение качества образования: эффективные управленческие и педагогические практики» (секции по предметам)	сентябрь	ИРО
3.3.	Региональные вебинары в рамках «предметной вертикали», методической поддержки учителей по темам, вызвавшим наибольшее затруднение у обучающихся на ГИА	ноябрь – декабрь, февраль – апрель	ИРО
3.4.	Региональные вебинары в рамках «предметной вертикали». «Преподавание предмета 2023/24 в учебном году. Ключевые задачи».	февраль	ИРО
3.5.	Мониторинг профессиональных дефицитов учителей, в том числе школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты.	декабрь	Центр трудовых ресурсов, ИРО
3.6.	Организация повышения квалификации педагогов школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты.	в течение года	ИРО
3.7.	Адресная работа со школами, демонстрирующих низкие образовательные результаты через проведение выездных «методических аудитов», окружных проективных семинаров.	ноябрь – декабрь, февраль – март	ИРО, РЦ, ЦРО, ЦИТ
3.8.	Региональные вебинары: «Анализ результатов ОГЭ/ЕГЭ, их использование для проектирования образовательных маршрутов по ПК педагогических работников. Изменения КИМ 2023».	август – сентябрь, март	ИРО
4. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11			
4.1.	Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11, в том числе участие в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях, курсах повышения квалификации по вопросам проведения ГИА-11 в 2023 году	в течение учебного года	министерство, территориальные управления министерства, РЦМО, советы ректоров вузов и руководителей профессиональных

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
4.2.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, на федеральном уровне (дистанционное обучение на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА»)»	март – май	министерство, РЦМО, территориальные управления министерства, ОО
4.3.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ (операторов «Станции сканирования», «Станции верификации», «Станции экспертизы»)	март – май	РЦМО
4.4.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС(И), тренировочных мероприятий, на федеральном и региональном уровнях	ноябрь – май	министерство, РЦМО, территориальные управления министерства, ОО
4.5.	Обучение онлайн-наблюдателей и куратора регионального ситуационного информационного центра, сотрудников ОИВ и РЦОИ работе с порталом smotriete.ru на учебной платформе ПАО «Ростелеком» www.edu.rt.ru	март – апрель	министерство, РЦМО, территориальные управления министерства
4.6.	Организация подготовки лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей	март – май	РЦМО
4.7.	Организация и проведение информационно-методических семинаров для работников региональной системы образования, задействованных в проведении экзаменов: - ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в территориальных управлениях министерства; - ответственных за внесение данных в модуль региональной информационной системы (РИС ГИА-11)	ноябрь – апрель	министерство, РЦМО

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
4.8.	Проведение федеральных и региональных тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА. Отработка работниками ППЭ технологий проведения ГИА-11	в соответствии с графиком Рособнадзора/ФЦТ	РЦМО, территориальные управления министерства, ОО
4.9.	Проведение обучающих мероприятий, совещаний окружного уровня по вопросам организации и проведения ГИА-11 для ответственных лиц за организацию и проведение ГИА-11 в образовательных организациях, членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, организаторов в/вне аудитории, общественных наблюдателей	ноябрь – февраль	РЦМО, территориальные управления министерства, ОО
4.10.	Организация обучения экспертов комиссий по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения)	ноябрь	ИРО
4.11.	Организация участия экспертов ПК в обучающих мероприятиях, проводимых ФИПИ	по графику ФИПИ	эксперты ПК, РЦМО, территориальные управления министерства
4.12.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной)	январь – февраль	РЦМО, председатели ПК
4.13.	Организация участия в обучающих семинарах и совещаниях федерального уровня председателей ПК ГИА-11	по графику ФИПИ	председатели ПК
4.14.	Организация обучения председателей и экспертов ПК по программе ДПО ФГБНУ ФИПИ «Подготовка экспертов для работы в ПК»	сентябрь – апрель по графику ФИПИ	министерство, РЦМО, территориальные управления министерства, ОО
4.15.	Проведение семинара для членов КК Самарской области	март – май	РЦМО

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
4.16.	Проведение совещания с председателями ПК	март – май	РЦМО, территориальные управления министерства, ОО
4.17.	<p>Курсы повышения квалификации по ИОЧ по программам РЦМО:</p> <p>«Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и оценке заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»</p> <p>(7 предметов – английский язык, биология, литература, история, обществознание, физика, химия),</p> <p>«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии по учебному предмету «Математика» при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,</p> <p>«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии по учебному предмету «Русский язык» при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»</p>	ноябрь – декабрь	РЦМО, территориальные управления министерства, ОО
4.18.	Проведение обучающих мероприятий и квалификационных испытаний членов ПК Самарской области при проведении ГИА-11 с использованием платформы Moodle	февраль – март	РЦМО
4.19.	Организация работы социо-психологических служб по вопросам психологической поддержки обучающихся, родителей, педагогических работников к ГИА-11	в течение учебного года	ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»

5. Организационное и технологическое обеспечение ГИА-11

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.1.	<p>Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА-11 в различных формах из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выпускников текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА-11 в прошлые годы 	октябрь – август	РЦМО, территориальные управления министерства, ОО
5.2.	<p>Проведение мониторинга имеющегося и необходимого ресурсного, технического, технологического и программного обеспечения ППЭ ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка наличия и работоспособности металлодетекторов; - оснащение средствами подавления сигналов мобильной связи; - анализ наличия резервных схем электроснабжения; - оснащение необходимым техническим оборудованием (рабочими станциями) в соответствии с техническими требованиями: <ul style="list-style-type: none"> анализ обеспеченности округа компьютерной техникой, поставленной в рамках ЦОС, IT-куб, «Точки роста», мини-кванториумов, мобильных компьютерных классов, кабинетов технологий, в рамках закупок для ГИА, в том числе имеющейся в ОО, с учетом прогнозного количества аудиторий ППЭ, участников ГИА-11 по информатике и ИКТ, иностранным языкам; - мониторинг технического состояния ППЭ (мониторинг суммарной нагрузки на электросеть всех включенных компьютеров, надежности работы автомата защиты сети на этажах) 	ноябрь – январь	министерство, РЦМО, территориальные управления министерства, ОО-ППЭ

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.3.	Внесение информации в РИС в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 07.11.2022 № 1108-р	в соответствии с графиком ФЦТ	РЦМО, территориальные управления министерства
5.4.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС	февраль – март, май, июль – сентябрь	министерство, РЦМО, территориальные управления министерства, ОО
5.5.	Организация проведения итогового сочинения (изложения)	декабрь (первая среда) февраль (первая среда) май (первая рабочая среда)	министерство, РЦМО, территориальные управления министерства, ОО
5.6.	Мониторинг готовности систем видеонаблюдения и ЛВС в ППЭ, в пунктах обработки и проверки экзаменационных работ (в РЦОИ, в местах работы ПК и КК Самарской области) Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ	март, апрель – май, сентябрь 10.03.2023, 17.05.2023	ПАО «Ростелеком», ГЭК, территориальные управления министерства, РЦМО, ОО-ППЭ
5.7.	Организация работы Регионального ситуационного информационного центра	в соответствии с расписанием ГИА-11	министерство, РЦМО
5.8.	Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников прошлых лет, обучающихся среднего профессионального образования к ППЭ по дням экзаменов	март, май3	территориальные управления министерства, РЦМО
5.9.	Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ	март, май	территориальные управления министерства, РЦМО, ОО

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.10.	Формирование заявки на обеспечение экзаменационными материалами	в соответствии с федеральным графиком	министерство, РЦМО
5.11.	Получение комплектов ЭМ из Рособрнадзора и ФЦТ для проведения ГВЭ	в соответствии с федеральным графиком	министерство, РЦМО
5.12.	Организация печати ЭМ ГВЭ	не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена	РЦМО
5.13.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК	не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена	министерство, территориальные управления министерства, руководитель ОО, в котором организован ППЭ и руководитель ОО, в котором обучается участник ГИА-11 с ОВЗ
	- мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ детей-инвалидов и инвалидов;	в течение учебного года	министерство, РЦМО, территориальные управления министерства
	- определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	в течение учебного года	министерство, РЦМО, территориальные управления министерства, ОО

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	- создание материально-технических условий для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	в течение учебного года	территориальные управления министерства, ОО
5.14.	Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по проведению ЕГЭ в ППЭ	ноябрь – май	министерство, РЦМО, территориальные управления министерства
5.15.	Организация межведомственного взаимодействия с Главным управлением МВД России по Самарской области, министерством здравоохранения Самарской области, министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, Главами городских округов и муниципальных районов, управлением Роспотребнадзора по Самарской области, Самарским филиалом ПАО «Ростелеком»	в период проведения ГИА-11	министерство
5.16.	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор	по запросу Рособрнадзора	министерство
5.17.	Утверждение плана работы регионального центра обработки информации (РЦОИ)	январь – февраль	министерство, РЦМО
5.18.	Определение и направление кандидатур председателей ПК Самарской области в Рособрнадзор	январь	министерство
5.19.	Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-11	январь	министерство
5.20.	Организация дистанционной работы КК Самарской области	в период проведения ГИА-11 согласно графику	министерство, РЦМО, ГЭК, председатель КК

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.21.	Формирование графика работы ПК при проведении ГИА-11	обработки апелляций апрель, май, сентябрь	министерство, РЦМО
5.22.	<p>Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей</p> <p>1) организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>2) прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>3) аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений общественным наблюдателям;</p> <p>4) формирование реестра общественных наблюдателей ГИА-11</p>	с января – не позднее, чем за 3 дня до начала ГИА-11	министерство, РЦМО, территориальные управления министерства
5.23.	Аккредитация представителей СМИ	апрель	министерство
5.24.	<p>Планирование ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены; - распределение работников по ППЭ по экзаменам; - автоматизированное распределение участников ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ; <p>Формирование организационно-технологических схем проведения ГИА-11</p>	в соответствии со сроками внесения сведений в РИС	министерство, РЦМО, территориальные управления министерства, ОО
5.25.	Проведение ГИА-11 в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособорнадзором	в соответствии со сроками, утвержденными приказом	министерство, ГЭК, территориальные управления министерства, РЦМО,

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
		Министерства просвещения и Рособнадзора	ОО
5.26.	Анализ организационно-технологического проведения ГИА-11 в 2023 году	август – ноябрь	территориальные управления министерства, РЦМО
5.27.	Организация информирования о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после рассмотрения апелляций): - утверждение протоколов проверки итогового сочинения (изложения), результатов ГИА-11 по каждому учебному предмету	согласно графику обработки итогового сочинения (изложения), ЭМ и графику обработки апелляций	ГЭК, РЦМО, территориальные управления министерства, ОО
	- организация ознакомления участников ГИА-11 с результатами экзаменов: 1) выпускников текущего года, экстернов – в ОО; 2) выпускников прошлых лет, обучающихся СПО и иностранных ОО – в территориальных управлениях министерства	в сроки, установленные Рособнадзором	РЦМО, территориальные управления министерства, ОО
5.28.	Организация взаимодействия с Рособнадзором, ФЦТ, ФИПИ по установленным каналам связи	постоянно	министерство
5.29.	Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи	в период проведения ГИА-11	министерство, РЦМО, территориальные управления министерства

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.30.	Организация работы с федеральной информационной системой	в период проведения ГИА-11	министерство, РЦМО
5.31.	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение учебного года	ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
5.32.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников	в течение учебного года	ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
6. Контроль за организацией и проведением ГИА-11			
6.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11, в том числе мониторинг сайтов ОО на предмет проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11	в течение учебного года	министерство, территориальные управления министерства
6.2.	Контроль за прохождением на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (ФЦТ) с последующим тестированием и получением сертификата лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, обучения: - членов ГЭК; - руководителей ПШЭ; - организаторов ПШЭ;	март – май	министерство, РЦМО, территориальные управления министерства, ОО

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	- технических специалистов ППЭ		
6.3.	Обеспечение прохождения техническими специалистами ППЭ опроса ФЦТ	Согласно графику	РЦМО, территориальные управления министерства, ОО
6.4.	Контроль за соблюдением информационной безопасности: условия хранения экзаменационных материалов, документов ППЭ, процедуры проведения ГИА, процедуры обработки материалов, доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности	январь – декабрь	РЦМО, территориальные управления министерства, ОО
6.5.	Проверка готовности регионального центра обработки информации к проведению ГИА-11	февраль – май	министерство
6.6.	Контроль правомерности определения форм участия в ГИА-11 и создания особых условий для сдачи экзаменов	февраль – май	министерство, территориальные управления министерства
6.7.	Мониторинг достоверности сведений лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, внесенных в региональную информационную систему	февраль – май	территориальные управления министерства, РЦМО
6.8.	Контроль за организацией проведения промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования, и допуска их к сдаче ГИА-11	май	министерство
6.9.	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-11 - контроль готовности ППЭ к проведению ЕГЭ в соответствии с поставленными задачами в части оснащения ППЭ, обучения специалистов, участия в тренировочных мероприятиях;	в период проведения ГИА-11	министерство, РЦМО, территориальные управления

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	<ul style="list-style-type: none"> - охват ППЭ общественным наблюдением; - контроль объективности проведения ЕГЭ в ППЭ на сайте «Мониторинг ППЭ» (http://ppe.rustest.ru); - соблюдение сроков сканирования и обработки бланков; - контроль за отработкой меток о нарушениях в ППЭ в режиме онлайн; - контроль объективности проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ; - контроль качества работы ПК самарской области 		министерства, ППЭ
7. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году			
7.1.	Подготовка статистико-аналитических отчетов по учебным предметам в соответствии с методическими рекомендациями ФИПИ	август	ГЭК, РЦМО, ИРО, председатели ПК, руководители УМО
7.2.	<p>Подготовка статистического анализа по итогам ГИА-11 в текущем учебном году в Самарской области:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) издание электронного сборника аналитических отчетов ПК по итогам проведения ГИА-11 с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-11 в текущем учебном году; 2) представление результатов ГИА-11 в итоговом отчете на уровне региона и территориальных управлений 	август, сентябрь	министерство, РЦМО, ИРО
7.3.	<p>Подготовка и предоставление в Рособрназор:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) анализа результатов проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ; 2) выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования (Зоны риска); 	август, сентябрь	министерство, РЦМО, председатели ПК

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
7.4.	3) отчет по правоприменительной практике Проведение самодиагностики эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ в Самарской области	сентябрь-октябрь	министерство, РЦМО,
7.5.	Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе:		
7.6.	Представление итогов проведения ГИА-11 и постановка задач на следующий учебный год в рамках августовских педагогических конференций на уровне региона и территориальных управлений	август-сентябрь	министерство, территориальные управления министерства
7.7.	Представление и анализ итогов проведения ГИА-11, постановка задач на следующий учебный год в рамках заседания координационного совета учебно-методических объединений в системе общего образования Самарской области	август-сентябрь	ИРО, координационный совет учебно-методических объединений в системе общего образования Самарской области
7.8.	Проведение совещаний с руководителями ОО по анализу результатов и проведения ГИА-11, постановке задач на следующий учебный год	сентябрь-октябрь	территориальные управления министерства
7.9.	Проведение анализа результатов итогового сочинения 2022/23 учебного года	январь, февраль, май	РЦМО, региональный координатор (ИРО)
8.	МЕДИАПЛАН информационного сопровождения организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Самарской области		
8.1.	Организация работы по информированию обучающихся, родителей (законных представителей), в том числе через официальные сайты	Весь период	министерство, РЦМО, территориальные

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	<p>министерства, РЦМО, территориальных управлений министерства, ОО, социальные сети, по вопросам ГИА:</p> <p>1) о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА (ЕГЭ, ГВЭ);</p> <p>3) о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов;</p> <p>4) о сроках, местах и порядке информирования и о результатах итогового сочинения (изложения);</p> <p>5) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</p> <p>6) об официальном дне объявления результатов участия в ГИА-11</p>		<p>управления министерства, ОО</p>
8.2.	<p>Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-11</p>	<p>Весь период</p>	<p>министерство, РЦМО, территориальные управления министерства</p>
8.3.	<p>Пресс-конференция по вопросам ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) с участием министра образования и науки Самарской области</p>	<p>Согласно отдельному графику</p>	<p>министерство, РЦМО</p>
8.4.	<p>Организация взаимодействия региональной пресс-службы с пресс-службой Рособорнадзора по информационному сопровождению ГИА в 2023 году</p>	<p>Весь период</p>	<p>министерство</p>
8.5.	<p>Обеспечение взаимодействия с региональными и районными СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2023 году</p>	<p>Весь период</p>	<p>министерство, территориальные управления министерства</p>
8.6.	<p>Оформление информационных сайтов, плакатов и стендов для участников ГИА</p>	<p>Весь период</p>	<p>территориальные управления</p>

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
8.7.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА	Весь период	министерства, ООО территориальные управления министерства, ООО
8.8.	Участие во Всероссийских акциях, инициируемых Рособрнадзором	Согласно графику	министерство, территориальные управления министерства, ООО
8.9.	Организация региональных акций по ГИА-2023	Согласно отдельному графику	министерство, территориальные управления министерства

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства
образования и науки

Самарской области

от 17.11.2022 № 1175-к

План-график проведения мероприятий

по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования на территории Самарской области в 2023 году

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	1. Нормативное правовое обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9)		
1.1.	Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9 в текущем году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых документов	в течение года, по мере внесения изменений в федеральные правовые акты	министерство образования и науки Самарской области (далее – министерство)
1.2.	Утверждение персональных составов: 1) государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); 2) председателей предметных комиссий (по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор); 3) членов предметной комиссии (далее – ПК); 4) председателей и членов конфликтной комиссии (далее – КК); 5) работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ)	февраль-апрель (досрочный и основной периоды) август (дополнительный период)	министерство, территориальные управления министерства (далее – ТУ)

<p>1.3. Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку (далее - ИС-9) и ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Распоряжение министерства «Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку на территории Самарской области в 2023 году»; • Приказ министерства «Об утверждении Состава государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году»; • Приказ министерства «Об утверждении Состава конфликтной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Самарской области в 2023 году»; • Распоряжение министерства «Об утверждении мест расположения пунктов очного и дистанционного участия в заседаниях конфликтной комиссии Самарской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году» • Распоряжение министерства «Об утверждении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Самарской области в 2023 году»; 	<p>январь</p> <p>февраль</p> <p>март</p> <p>март</p> <p>март</p>	<p>министерство, государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Региональный центр мониторинга в образовании» (далее – РЦМО)</p>
--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> ● Приказ министерства «Об утверждении состава руководителей пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»; ● Распоряжение министерства «Об утверждении пунктов проверки экзаменационных работ предметными комиссиями при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Самарской области в 2023 году»; ● Приказ министерства «Об утверждении состава председателей предметных комиссий Самарской области по учебным предметам для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году»; ● Приказ министерства «Об утверждении состава предметных комиссий Самарской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период 2023 года»; ● Распоряжение министерства «Об утверждении минимального количества баллов по образовательным предметам государственной итоговой аттестации и шкалы пересчета первичного балла, подтверждающего освоение выпускником образовательных программ основного общего образования на территории Самарской области в 2023 году»; ● Распоряжение министерства «Об утверждении организационно-технологических схем проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по учебным 	<p>март</p> <p>март</p> <p>март</p> <p>март</p> <p>март</p> <p>апрель</p>	<p>министерство, РЦМО</p>
--	---	---	---------------------------

	<p>предметам в досрочный период 2023 года»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приказ министерства «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей за проведением в 2023 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период 2023 года»; • Приказ министерства «Об утверждении состава предметных комиссий Самарской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период 2023 года»; • Приказ министерства «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей за проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Самарской области в 2023 году»; • Распоряжение министерства «Об утверждении организационно-технологических схем проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по учебным предметам в основной период 2023 года»; • Распоряжение министерства «Об утверждении организационно-технологических схем проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по учебным предметам в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года»; • Распоряжение министерства «О назначении лиц, ответственных за формирование федеральной и 	<p>март</p> <p>апрель</p> <p>апрель-май</p> <p>май-июнь</p> <p>август-сентябрь</p>	<p>министерство, РЦМО</p>
--	--	--	---------------------------

	<p>региональной информационной систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Самарской области в 2024 году»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Распоряжение министерства «Об утверждении сроков и мест подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому языку на территории Самарской области в 2024 году». 	<p>ноябрь</p> <p>декабрь</p>	
1.4.	<p>Подготовка и утверждение инструктивно-методических материалов для различных категорий работников ППЭ по проведению ГИА-9</p>	<p>апрель-май</p>	<p>министерство, РЦМО</p>
<p>2. Финансовое обеспечение ГИА-9</p>			
2.1.	<p>Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Самарской области, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на оплату работы лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных комиссий и т.д.); - на оборудование ППЭ. 	<p>январь</p> <p>январь</p> <p>ноябрь</p>	<p>министерство</p> <p>министерство</p> <p>министерство</p>
2.2.	<p>Подготовка предложений по расчетам на предоставление бюджетных ассигнований, необходимых для организации и проведения ГИА на территории Самарской области в соответствии с требованиями действующего законодательства</p>		
<p>3. Организационно-технологическое обеспечение</p>			
3.1.	<p>Мониторинг работоспособности, сохранности оборудования ППЭ,</p>	<p>январь-март</p>	<p>образовательные</p>

	в том числе наличия резервных схем электроснабжения		организации (далее – ОО), ТУ, РЦМО
3.2.	Формирование потребности в части технического оснащения ППЭ при проведении ИС-9 и ГИА-9	январь-февраль	ТУ, РЦМО
3.3.	Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор	январь	министерство
3.4.	Проведение региональных тренировочных мероприятий по проведению ОГЭ по английскому языку и информатике	февраль-апрель	министерство, ТУ, РЦМО
3.5.	Формирование организационно-технологических схем проведения ГИА-9	апрель-сентябрь	ТУ, РЦМО
3.6.	Анализ организационно-технологического проведения ГИА-9 в 2023 году	август-сентябрь	ТУ, РЦМО
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9			
4.1.	Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, в том числе участие в семинарах и совещаниях федерального и регионального уровней	в течение учебного года	министерство, ТУ, РЦМО
4.2.	Организация обучения председателей и экспертов региональных предметных комиссий по программе ДПО ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) «Подготовка экспертов для работы в РПК»	сентябрь – апрель по графику ФИПИ	ОО, ТУ, РЦМО
4.3.	Организация и проведение информационно-методических семинаров для педагогических работников по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9	в течение учебного года	государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Институт развития образования»

			(далее – ИРО)
4.4.	<p>Организация и проведение семинаров для работников региональной системы образования, задействованных в проведении экзаменов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ответственных за организацию и проведение ГИА-9 в территориальных управлениях министерства; - ответственных за формирование региональной информационной системы (далее – РИС) 	январь-декабрь	РЦМО
4.5.	<p>Организация и проведение обучения с последующим тестированием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов КК; - общественных наблюдателей 	февраль-апрель 2023	территориальные управления министерства
4.6.	Обучение педагогических работников, претендующих на присвоение статуса эксперта (ведущий, старший, основной эксперт)	январь-декабрь	РЦМО
4.7.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса ведущий, старший, основной эксперт	март-апрель	РЦМО, ППК
4.8.	Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней руководителей и специалистов министерства, РЦМО	в течение учебного года	министерство, РЦМО
4.9.	Организация обучения председателей предметных комиссий на вебинарах, семинарах, проводимых ФИПИ	в сроки, утвержденные	РЦМО, ППК

		ФИПИ	
4.10.	Организация работы социо-психологических служб по вопросам психологической готовности обучающихся, родителей, педагогических работников к ГИА-9	в течение учебного года	ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
5. Организационное сопровождение ГИА-9			
5.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 году из числа: - выпускников текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; - экстернов	январь-февраль 2023	РЦМО, ТУ, ОО
5.2.	Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ИС-9 и ГИА-9	по графику ФЦТ	РЦМО, ТУ, ОО
5.3.	Прием заявлений на участие в ИС-9	до 26 января	ТУ, ОО
5.4.	Прием заявлений на участие в ГИА-9: в досрочный и основной периоды проведения ГИА-9 2023 года; в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года.	до 1 марта до 22 августа	ГЭК, РЦМО, ТУ, ОО
5.5.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 с ОВЗ детей-инвалидов и инвалидов; - сбор информации о созданных условиях для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании	в течение учебного года в течение учебного года	министерство, РЦМО, ТУ министерство, РЦМО, ТУ, ОО

	необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь и др.		
5.6.	Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-9	февраль	министерство, РЦМО, ТУ
5.7.	Определение количества и мест расположения ППЭ	март	министерство, РЦМО, ТУ
5.8.	Формирование состава руководителей ППЭ	март	министерство, РЦМО
5.9.	Формирование состава ПК при проведении ГИА-9	март	министерство, РЦМО, ТУ
5.10.	Формирование состава КК Самарской области	март	министерство, РЦМО, ТУ
5.11.	Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА-9 с министерством здравоохранения Самарской области	в период проведения ГИА	министерство, ТУ
5.12.	Формирование комплектов экзаменационных материалов для проведения ГИА-9	апрель-август	РЦМО
5.13.	Выдача и получение экзаменационных материалов для проведения ГИА-9	в период проведения ГИА	РЦМО, ТУ
5.14.	Проведение ГИА-9 согласно расписанию, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года.	апрель-май май-июль сентябрь	министерство, ГЭК, ТУ, РЦМО, ОО
5.15.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	январь – за 3 дня до начала ГИА-9	министерство, РЦМО, ТУ
5.16.	Организация работы конфликтной комиссии	в период проведения ГИА согласно графику	министерство, РЦМО, ГЭК, КК

		обработки апелляций	
5.17.	<p>Организация оповещения о результатах ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение протоколов проверки результатов ГИА-9 по каждому общеобразовательному предмету; - организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами экзаменов выпускников текущего года, экстернов – в ОО 	<p>согласно графику обработок ЭМ и графику обработок апелляций</p>	<p>министерство, ГЭК, РЦМО, ТУ, ОО</p>
5.18.	<p>Организация взаимодействия с Рособрнадзором, ФЦТ, ФИПИ по установленным каналам связи</p>	<p>постоянно</p>	<p>министерство, РЦМО</p>
5.19.	<p>Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи</p>	<p>в период проведения ГИА-9</p>	<p>министерство, РЦМО, ТУ</p>
6. Контроль за организацией и проведением ГИА			
6.1.	<p>Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9</p>	<p>в течение учебного года</p>	<p>министерство, ТУ</p>
6.2.	<p>Контроль за соблюдением информационной безопасности в образовательных организациях при формировании региональной информационной системы</p>	<p>в течение года</p>	<p>РЦМО, ТУ</p>
6.3.	<p>Проверка готовности регионального центра обработки информации к проведению ГИА-9</p>	<p>апрель-май 2023</p>	<p>министерство</p>
6.4.	<p>Проверка достоверности сведений лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, внесенных в региональную информационную систему</p>	<p>апрель-май 2023</p>	<p>ТУ, РЦМО</p>
6.5.	<p>Контроль правомерности определения форм участия в ГИА-9 и</p>	<p>март-май 2023</p>	<p>министерство, ТУ</p>

	создания особых условий для сдачи экзаменов		
6.6.	Проверка готовности ППЭ (в том числе проверка готовности оборудования для обеспечения проведения экзаменов ГИА-9 в соответствии со спецификацией проведения, создания условий для выпускников с ограниченными возможностями здоровья)	апрель-май 2023	ТУ
6.7.	Контроль за ходом проведения ГИА-9	в период проведения ГИА	министерство, РЦМО, ТУ
6.8.	Контроль организационно-технологического проведения ГИА-9 в ППЭ, в том числе, контроль готовности ППЭ к проведению экзаменов.	в течение года	министерство, ТУ, РЦМО
7. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году			
7.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 в 2023 году в Самарской области	до 1 августа	министерство, РЦМО, ТУ, ОО
7.2.	Подготовка статистико-аналитических отчетов по учебным предметам в соответствии с методическими рекомендациями ФИПИ	до 22 августа	ТУ, РЦМО, ИРО, председатели ПК
7.3.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2023 году в Самарской области: 1) издание электронного сборника аналитических отчетов предметных комиссий Самарской области по итогам проведения ГИА-9 с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 в 2023 – 2024 учебном году; 2) представление результатов ГИА-9 в итоговом отчете на уровне региона и территориальных управлений	август сентябрь	министерство, РЦМО, ИРО

7.4.	Подготовка и представление в Рособrnаdзор: 1) анализа результатов проведения ГИА-9 в форме ОГЭ; 2) результатов самодиагностики по Критериям ГИА-9	июль-сентябрь	министерство, РЦМО, председатели ПК
7.5.	Проведение самодиагностики эффективности организационно-технологического обеспечения ГИА-9 в Самарской области	сентябрь-октябрь	министерство, РЦМО,
7.6.	Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: - представление итогов проведения ГИА-9 и постановка задач на 2023-2024 учебный год в рамках августовских педагогических конференций на уровне региона и территориальных управлений; - представление и анализ итогов проведения ГИА, постановка задач на 2023-2024 учебный год в рамках заседания координационного совета учебно-методических объединений в системе общего образования Самарской области.	август август-сентябрь	министерство, ТУ координационный совет учебно-методических объединений в системе общего образования Самарской области
7.7.	Представление итогов проведения ГИА-9 в региональном сборнике «Система образования Самарской области в цифрах и фактах»	июль-август 2023	министерство, ТУ, РЦМО
7.8.	Проведение совещаний с руководителями ОО по анализу результатов и проведения ГИА-9, постановке задач на 2023-2024 учебный год	август-октябрь 2023	территориальные управления министерства

8. МЕДИАПЛАН информационного сопровождения организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Самарской области в 2022-2023 учебном году			
№ п/п	Информационный повод	Дата проведения мероприятия	Ответственные исполнители
8.1.	Информационное сопровождение и поддержка региональной акции в социальных сетях «Единый день сдачи ОГЭ родителями»	февраль-апрель	министерство, ТУ
8.2.	«Горячая линия» руководителя Рособрнадзора по вопросам ГИА в 2023 году	май	министерство
8.3.	Урок министра образования и науки Самарской области «Что такое экзамены?»	май 2023	министерство
8.4.	Освещение общих результатов ГИА-9 2023 года	по графику ФЦТ	министерство
8.5.	Доведение до широкой общественности информации по вопросам ГИА, поступающей из Минпросвещения РФ и Рособрнадзора	В период подготовки и проведения ГИА	министерство